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 I. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente documento se describe la Práctica profesional realizada en un período de ocho 
meses comprendido entre el 21 de septiembre de 2017 hasta el 31 de mayo del 2018, en la                 
empresa Inversiones San Sebastián S.A. 
 
El documento está estructurado en tres capítulos, el primero hace referencia a la empresa                    
Inversiones San Sebastián S.A sus antecedentes históricos, misión, visión, valores, servicios que 
ofrece, organización de la empresa y los proyectos más destacados que han realizado. El segundo 
describe puesto o cargo del practicante y se explica de forma detallada para una mayor                         
comprensión del trabajo realizado las responsabilidades y actividades asignadas durante la                      
práctica. El Tercero y último, presenta los proyectos asignados, sus datos generales, una breve                






Desarrollar la práctica profesional como Asistente de supervisión en Inversiones San Sebastian S.A 




1.Fortalecer los conocimientos adquiridos durante la carrera de Arquitectura. 
2.Desarrollar nuevas habilidades y conocimientos en las áreas de supervisión de obras, Diseño         
Arquitectónico y  Dibujo arquitectónico. 
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CAPITULO 1 
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
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1.PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 
1.1.INVERSIONES SAN SEBASTIÁN S.A 
Antecedentes 
Inversiones San Sebastián S.A, es una empresa familiar de capital nicaragüense fundada en el año 
2004 en Diriamba, Carazo; por la familia Bendaña, creada para la gestión, lotificación, diseño y    
construcción de un proyecto habitacional llamado Villas de Sebastián, nombrado así en honor al 
patrón de la ciudad de Diriamba. Este se encuentra ubicado en el Residencial Villas de San 
Sebástian. 
La primera etapa del proyecto fue realizada en el año 2004 y consistió en la planificación urbana de 
10.75 mzs para dar lugar a la organización espacial de 58 lotes y sus respectivas viviendas.           
Posteriormente en el 2014 se ejecutó la segunda etapa del proyecto, interviniendo 10.42 mzs para 
dar lugar a 50 lotes y viviendas. Por último en el 2017, se ejecuta la tercera etapa del proyecto,            
interviniendo 10.48 mzs para dar espacio a 68 lotes y viviendas.1 
Las oficinas de Inversiones San Sebastián S.A estan ubicadas en el km 38.5 carretera a Diriamba, 
en Villas de San Sebastián, con horario de atención de lunes a sábado de 8:00am-5:00pm. 
Misión 
Proveer soluciones técnicas integrales bajo un enfoque holístico, en materia de diseño y                          
construcción para inversiones y proyectos de desarrollo público o privado, como bien es en el                  
sector habitacional.  
Visión 
Ser una organización de referencia regional y nacional, con la prestación de un servicio que mejore 
las condiciones del medio construido y natural para el entorno humano. 
Servicios que ofrece 
Estudios para el desarrollo de proyectos:  
 Levantamiento topográfico 
 Estudios ambientales 
 Estudio de Factibilidad técnico (Conexión de Servicios) 
 Formulación y evaluación de proyectos. 
Diseño: 
 Diseño Arquitectónico.  




1. Dossier de inversiones San Sebastián S.A 2017 
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 Diseño Eléctrico. 
 Diseño Hidrosanitario.  
Construcción 
 Elaboración de presupuestos. 
 Construcción de Obra. 
 Supervisión de Obra. 
La empresa está organizada de la siguiente manera:  
1.2.ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
La empresa está organizada de la siguiente manera: La máxima autoridad es la gerencia general     
y se apoya en un equipo de trabajo multidisciplinar en cuatro áreas (Administración, Diseño,                    





























Gráfico 01-Organizazión de Inversiones San Sebástian 
Simbología 
 Participación del practicante 
Asistente de supervisión-objeto de la practica profesional- se encuentra bajo la dirección del Área 
de Supervisión.  
1.3.ÁREA DE SUPERVISIÓN  
Es la responsable de dar seguimiento físico a cada proyecto con el objetivo de garantizar el buen 
desarrollo de los mismos. Esta área está conformada por el siguiente equipo: Gerente de                        
supervisión, supervisor y apoyo técnico. Sus funciones son las siguientes:  
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GERENTE DE SUPERVISIÓN: 
Es la máxima autoridad del área de supervisión y tiene la responsabilidad de organizar, planificar, 
revisar y llevar control técnico; también provee con anticipación los recursos requeridos para el 
cumplimiento de las especificaciones y tiempos establecidos en los documentos contractuales      
suscritos entre el cliente y la empresa. 
SUPERVISOR: 
Es el responsable de dar seguimiento a las actividades correspondientes en cada proyecto según el 
cronograma de ejecución de la obra, tomando en cuenta el juego de planos del proyecto              
aportando si fuera el caso las modificaciones que considere oportunas en acuerdo con el                    
propietario de la obra y los profesionales que efectuaron el diseño. 
APOYO TÉCNICO: 
Asistente del supervisor en la ejecución de los proyectos, realizando múltiples tareas según la        
necesidad que se requiera en cada proyecto. También almacena toda la información remitida por el 
área de Diseño, dicha información contiene: Planos Arquitectónicos, Archivo 3D, planos                         
estructurales, planos hidrosanitarios, planos eléctricos, presupuesto de obra y cronograma de               
trabajo. 
1.4.PROYECTOS  REALIZADOS POR LA EMPRESA. 
A continuación se presentan algunos de los proyectos de viviendas realizados por la empresa. 
1.4.1.Proyecto Vivienda Modelo San Marcos 
Ilustración 01-Vivienda Modelo San Marcos./Fuente:Roberto López 
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Ilustración 03-Vivienda Modelo San Sebastián./Fuente:Roberto López 
Ilustración 02-Vivienda Modelo San Marcos./Fuente:Roberto López 
1.4.2.Proyecto Vivienda Modelo San Sebastián 
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Ilustración 05-Vivienda Modelo Santa Ana./Fuente:Roberto López. 
Ilustración 04-Vivienda Modelo San Sebastián./Fuente:Roberto López. 
1.4.3.Proyecto Vivienda Modelo Santa Ana 
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Ilustración 07-Vivienda Modelo Santiago./Fuente:Roberto López. 
Ilustración 06-Vivienda Modelo Santa Ana./Fuente:Roberto López. 
1.4.4.Proyecto Vivienda Modelo Santiago 
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Ilustración 08-Vivienda Modelo Santiago./Fuente:Roberto López 
 
1.5.CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 
 
Inversiones San Sebastián S.A es una empresa sólida, de capital nicaragüense que se encarga de 
la gestión, lotificación, diseño y construcción de viviendas en Villas de San Sebastián desde el año 
2004. Siendo uno de los proyectos de vivienda más grande del departamento de Carazo. 
El equipo técnico especializado de la firma hasta el año 2018, ha urbanizado un área de 31.65 mzs 
equivalente a 221,550 m2, distribuidos en accesos, avenidas, calles, áreas verdes, sendas                  
peatonales y 176 lotes entre las 3 etapas desarrolladas. Se pretende a futuro desarrollar una cuarta 
etapa en un área aproximada de 20 mzs, anexa a las anteriormente mencionadas. 
La empresa debe su éxito y continuidad laboral en estos 15 años, debido al buen uso de los                     
estudios de mercado realizados; efectiva gestión inmobiliaria y a las buenas prácticas                           
administrativas de las etapas desarrolladas. Logrando así satisfacer parte de la demanda de                     
vivienda identificada en el departamento de Carazo y en otros cercanos, tales como Managua,            
Masaya, Granada, entre otros.  
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CAPITULO 2 
PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
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2.PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  
El puesto de Asistente de Supervisión tiene como función colaborar al Supervisor en dar                       
seguimiento a los proyectos asignados por parte de la Gerencia de Supervisión. También tiene       
como responsabilidad recopilar y facilitar la información de los proyectos asignados, asistir a              
reuniones, levantamiento y dibujo arquitectónico; realizar modificaciones en planos, modelado 3D, 
cálculo de presupuesto, supervisión de obras, elaboración de informes sobre el avance                     
programático de las obras, infografía, entre otras actividades. Las responsabilidades asignadas 
fueron realizadas con herramientas y software, tales como: AutoCad, Sketchup, Word, Excel y                 
PowerPoint. 
 
2.2. ACTIVIDADES ASIGNADAS  
Las actividades realizadas en la práctica fueron asignadas por el gerente de supervisión y fueron  
específicamente las siguientes: Levantamiento Arquitectónico, Dibujo de planos Arquitectónicos, 
Dibujo en tres dimensiones, Cálculo de presupuesto y supervisión de obra, Elaboración de informe 
e Infografía y se realizaron con las herramientas de software AutoCad, Sketchup, Word y Excel. 
 
2.2.1.LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
El levantamiento arquitectónico correspondió al proceso de toma de medidas, ubicación y graficado 
en un plano de dibujo de un espacio, ambiente o construcción. Generalmente esta tarea se realizó 
en espacios ya construidos que requerían actualizar planimetrías, ya sea porque iban a ser                
intervenidos o para un reconocimiento espacial.  
En algunas ocasiones se requirió del levantamiento para dar inicio a un proyecto y no se contaba 
con la información necesaria para cumplir el objetivo del mismo. La recolección de dicha                    
información, se hace indispensable para la posterior ejecución de planimetrías. Se realizaron otras 
tipologías de levantamiento, adicionales al arquitectónico, que se enmarcan en elementos                 
puntuales bajo disciplinas complementarias, por ejemplo levantamiento topográfico, estructural y de 
instalaciones, fueron algunos de los realizados. 
 
2.2.2.DIBUJO DE PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
El dibujo de planos se realizó con la herramienta de software AutoCad, misma que permite el dibujo 
de planos de forma precisa y ordenado. A continuación se presenta como se utilizó dicha                      
herramienta: 
• Configuración del espacio de trabajo a través de la selección del estilo de fuente y tamaño,          
estilo de  cotas y escala, tomando en cuenta el tipo de formato que se utilizará para imprimir. 
• Creación de capas tomando en cuenta todos los elementos que contienen un plano de forma           
ordenada utilizando la nomenclatura AA-01(Indica que el plano es de tipo Arquitectónico y el              
orden númerico de la capa) y seguido el nombre del elemento que se le asignará a la capa,  
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Los planos de tipo Arquitectónicos se elaboraron siguiendo el siguiente orden : 
DIBUJO DE PLANTA DE CONJUNTO Y DE TECHOS 
 -Se determinó y verificó que los retiros se cumplieran según el plan regulador urbano, y normas             
urbanisticas.  
-Verificación que estuviera indicado el porcentaje de las pendientes en techos. 
-Indicación del tipo de cubierta. 
-En Calles y estacionamientos se indicó los radios de giros. medidas, flechas de circulación, 
número de estacionamiento y tipos de revestimientos. 
 
DIBUJO DE PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARQUITECTÓNICA 
-Se revisaron y se ajustaron las dimensiones de acuerdo al Sistema constructivo, luego se procedió 
a dibujar paredes e indicando puertas y ventanas. 
-Indicación de ejes se revisó que coincidieran en los distintos niveles. 
-Colocación de escaleras con sus respectivas flechas y número de huella. 
-Indicación de muebles fijos y proyección de muebles aéreos. 
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Color Capa Grosor de línea Tipo de línea Transparencia 
Gris  Texturas/proyecciones 0.00 Línea punto 0.00 
Amarillo Desnivel/Esc.Humanas 0.05 Continua 0.00 
Rojo Techos/Mobiliario 0.05 Continua 0.00 
Verde  Textos/puertas y ventanas 0.10 Continua 0.55 
Cyan  Pared liviana 0.13 Continua 0.00 
azul Pared /contorno techo 0.15 Continua 0.20 
Magenta Pared 0.18 Continua 0.15 
Blanco Pared  0.30 Continua 0.00 
Resto de Colores  - 00 Continua 0.00 
Tabla 01-Calidad de línea/ Fuente:Elaboración propia. 
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Los elementos pueden ser: Pared, pared liviana, puertas, ventanas, mobiliario, ejes, niveles de piso, 
simbologia, hatch etc. Ejemplo: AA-01 Paredes, a cada capa creada se le asigna color, calidad de 
línea y tipo de línea. (Ver tabla 01) 
• Dibujo de planos utilizando los comandos: Line, polyline, delete, offset, mirow, copy.etc.(Véase 
en anexos ejemplos del dibujo de planos) 
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-Indicación de proyecciones de aleros, niveles superiores e inferiores. 
DIBUJO DE ELEVACIONES ARQUITECTÓNICAS 
Se determinaron las alturas de ventanas, puertas, niveles de piso, ejes verticales, tipo de acabado 
en paredes. 
DIBUJO DE SECCIONES  ARQUITECTÓNICAS-REDIUJO 
Se determinó y verificó los espacios internos, cortes por tipo de paredes, alturas y niveles de                 
puertas y ventanas, nivel y tipo de cielo falso. 
DIBUJO DE DETALLES ARQUITECTÓNICOS  
-Se elaboraron detalles de aleros, paredes, piso, moduras, cielo falso, muebles fijos. 
-Una vez finalizados los planos se procedió a entregar a los Ingenieros especialistas para                    
realizar los planos de tipo Estructural, Hisdrosanitario y eléctrico según el caso de la modificación 
que se requería.  
2.2.3.DIBUJO EN TRES DIMENSIONES (3D) 
Para la realización del 3D Se utilizó la herramienta el software sketchup, el cual es un programa de 
diseño gráfico y modelado en tres dimensiones basado en caras, Sketchup permite importar y              
exportar planos, imágenes y la ubicación exacta del sitio georeferenciando el modelo a traves de 
google earth. También contiene una herramienta llamada 3D Warehouse que facilita la importación 
de componentes escenciales para agregar a los modelos, estos pueden ser: Escalas humanas,  
mobiliario, vegetación etc. Por ello facilitó la elaboración del  modelado del anteproyecto. La                  
elaboración del 3D se realizó de la siguiente manera: 
• Importación de la planta arquitectónica desde AutoCad.(Click en archivo, importar, seleccionar 
el archivo). 
• Limpieza de la planta arquitectónica. (Click en el icono de borrador que se encuentra en la 
barra de herramientas en la parte superior del espacio de trabajo) dejando visible los                    
elementos de  relevancia para la realización del modelado. 
Creación de Capas, dando click en la pestaña  ventana, luego click en capas y se crean las                
capas seleccionando el icono de nueva capa tomando en cuenta todos los elementos que            
forman la volumetria del edificio, se enumera de forma ordenada utilizando la nomenclatura 01-
(Indica orden númerico de la capa) y seguido el nombre del elemento que se le asignará a la capa, 
los elementos pueden ser: Terreno, planta, niveleles de piso, paredes, cielo, techo, puertas,              
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ventanas, mobiliario, mobiliario fijo, vegetación etc.  
Ejemplo: 01–Terreno, cada capa se conforma por grupo lo que permite poder trabajar en              
orden el modelo y al momento de realizar modificaciones facilita el desarrollo. 
• Elaboración de terrazas tomando como referencia los planos arquitectónicos. Dichas terrazas 
se desarrollan utilizando las herramientas empujar y  borrar. 
• Elevación de niveles de piso y paredes según planos arquitectónicos, utilizando la herramienta 
empujar agregando la altura correspondiente. 
• Ubicación de puertas y ventanas según planos arquitectónicos, midiendo la ubicación exacta 
donde se encuentran ubicadas utilizando la herramienta medir y empujar. 
• Ubicación de cielo falso y techos según planos arquitectónicos, midiento las alturas donde              
iniciara el cielo utilizando la herramienta medir, rectángulo y empujar. 
• Ubicación de elementos en el exterior (accesos, vegetación, calle, huella, escala humana etc.)
según planos arquitectónicos, utilizando las herramientas medir, empujar y para agregar               
vegetación y escala humana se debe utilizar la herramienda 3D Warehouse. 
•  Ubicación de mobiliario según planos arquitectónicos. utilizar la herramienda 3D Warehouse. 
• Aplicación de materiales (Textutas y colores).(Dar click en la pestaña ventana y luego en                     
materiales, seleccionar los colores y texturas en correspondencia a los planos arquitectónicos. 
 
2.2.4.CÁLCULO DEL PROYECTO 
El cálculo de Proyecto se hizo a traves de presupuesto el cuál fue muy relevante para la ejecución 
de cada proyecto, ya que es un cálculo anticipado por actividad con la cantidad de materiales y el 
costo total de obra. Se realizó con base en los planos y en las especificaciones técnicas del              
proyecto, además de otras condiciones de ejecución, se elaboraron los cómputos de los trabajos 
que se ejecutaron, y se realizó un análisis de precios unitarios de los diversos ítems y se                       
establecieron los valores parciales de los capítulos en que se agruparon los ítems, y así se obtuvo 
el valor total de la obra. Los pasos que se realizaron fueron los siguientes: 
• Listado de precios básicos: El presupuesto incluyó la lista de precios básicos de                        
materiales, equipos y salarios. 
• Análisis unitarios: Incluyó indicaciones de cantidades y costos de materiales, transportes,                  
desperdicios, rendimientos, costo de mano de obra, etc.  
• Presupuesto por capítulos: Los costos de obra se presentaron divididos por capítulos de                
acuerdo con el sistema de construcción, contratación, programación, etc. 
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Costos en Construcción: 
Se identificaron los siguientes grandes componentes los cuales participan en los costos básicos de 
una obra:  
 Materiales. 
 Mano de obra. 
 Equipos y herramientas. 
 Gastos generales: administración e imprevistos. 
Los tres primeros componentes se denominan costos directos. Tienen una relación directa con la 
ejecución física de la obra, estos costos estaban directamente relacionados con las cantidades de 
obra que se ejecutaron. 
Costo Directo: 
El costo directo del precio unitario de cada ítem incluyó todos los costos que se incurrieron para           
realizar cada actividad, en general, este costo directo está conformado por tres componentes que 
dependen del tipo de ítem o actividad que se esté presupuestando. (excavación, hormigón armado 
para vigas, replanteo, etc.). 
• Materiales: fué el costo de los materiales puestos en obra.  
• Mano de Obra: fué el costo de la mano de obra involucrada en el ítem, separado por cada              
especialidad, por ejemplo, en el caso de una viga de hormigón armado se necesita la                          
participación de albañil, encofrador. 
• Maquinaria, equipo y herramientas: fué costo de los equipos, maquinarias y herramientas           
utilizadas. 
•  Componentes del presupuesto: Se presentó el desglose del presupuesto con las cantidades y 
precios totales de sus componentes divididos así: materiales, mano de obra, subcontratos, 
equipos y gastos generales. Finalmente en: costos indirectos y costos directos.  
 
Costo Indirecto: 
Se refiere a los gastos generales también que están relacionados  especialmente con el tiempo de 
ejecución e incluyeron todos aquellos factores diferentes de los costos directos, que afectan la 
ejecución de la obra incluyendo gastos administrativos, de mantenimiento, financieros, impuestos, 
pólizas, servicios públicos, comunicaciones, control técnico, campamentos, vías de acceso, etc. 
además de los imprevistos. 
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2.2.5.SUPERVISIÓN DE OBRA 
Esta asignación tuvo como fin dar a conocer al propietario o contratista de la obra sus avances y 
mantenerlo informado de todos los detalles de la construcción. El concepto de esta actividad         
consistió en dar el visto bueno después de examinar lo realizado en obra de las diferentes               
especialidades por los subcontratistas, verificando la concordancia entre planos, especificaciones 
técnicas y lo realizado en sitio. La misma tuvo por objetivos básicos vigilar el costo, tiempo y                
calidad con que se realizaron los trabajos previamente establecidos en el presupuesto. 
En el trabajo se llevo a cabo el llenado de bitácora por cada visita a los proyectos, proporcionada 
previamente por el Supervisor (jefe inmediato) y se realizó un levantamiento fotográfico para                 
posterior evaluación del avance de obras. Para esta actividad se utilizaron las herramientas: cinta 
métrica, tabla de apuntes y cámara fotográfica. 
 
2.2.6.ELABORACIÓN DE INFORMES. 
Esta actividad consistió en la elaboración de un documento escrito que describe de forma                
detallada el avance de obra, tomando como referencia el cronograma de ejecución y cronograma 
físico-financiero y la bitacora que se llenó en previa visita de campo durante la supervisión. Se     
utilizó la herramienta de software word, para transcribir los apuntes y presentar los informes de                  
forma ordenada y legible.(Véase en anexos ejemplo de bitacora) 
 
2.2.7.INFOGRAFÍA 
Consistió en la elaboración de posters utilizando imágenes y gráficos de forma sintética y explicita, 
para posterior presentación de un proyecto,  con el objetivo de lograr una mayor comprensión del 
del proyecto al momento de presenter al cliente. Se utilizó la herramienta de software power point, 
que permitió elaborar presentaciones. 
 
2.2.8.TRAZO Y NIVELACIÓN 
Está actividad consistió en localizar, alinear, ubicar y marcar en el terreno o en la superficie de           
construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, 
así como los linderos del mismo. La nivelación se realizó para conocer la diferencia de alturas de 
uno o varios puntos con respecto a uno conocido, denominado banco de nivel, es oportuno               
mencionar que de de esta acitvidad dependía la precisión del trabajo.  
 
A-Tendido de hilos 
Para la realización del trazado de la obra se tomó como referencia la delimitación del terreno de       
forma precisa y tomar como referencia una de las líneas del límite según planos, se clavaron dos 
estacas en sus extremos y tendiendo un hilo entre ellas, sin mover se hizo el trazado. 
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Una vez hecho esto, se tomó como base esta colindancia, marcando sobre ellas los puntos en los 
que se a encontraron los muros perpendiculares a esta.Cuando estos puntos se midieron en forma 
precisa a partir del alineamiento y se han marcó con lápiz sobre el hilo de la colindancia o el límite 
de la construcción, se colocaron los hilos perpendiculares en cada uno de estos puntos, mediante 
una escuadra de madera a 900. Sobre cada una de estas líneas se tendieron nuevos hilos           
sostenidos por estacas. 
 
B-Trazo de perpendiculares 
Para el trazo de un eje perpendicular a otro se empleó la escuadra haciendo coincidir los hilos             
conlos bordes de la misma. Cuando esto se logró se amarraron los hilos sobre los puentes y se          
volvió  a rectificar la perpendicular con la escuadra. Esta misma operación se repite para los muros 
que van a ir perpendiculares a estos nuevos trazos y paralelos al hilo del límite de la construcción  
que se tomo inicialmente como referencia. De esta forma se van cerrando los trazos hasta formar 
los cuadrados o rectángulos que van a constituir todos los cuartos de la construcción. 
 
C- Trazo del ancho de la excavación 
Una vez que se han tendido los hilos de los ejes, se procedió a marcar el ancho de la zanja que se 
se excavó, para la cimentación esta zanja se midieron 10cm de extras a cada lado con respecto al 
ancho de la base de la cimentación especificada en los planos. Esto se realizó midiendo la mitad 
del ancho total del cimiento a cada lado del hilo y tendiendo hilos paralelos al mismo indicando al 
ancho total de la zanja. Posteriormente se marcaron las líneas con cal. Al quitar los hilos, se                 
evito mover las estacas que serviron posteriormente para el trazo de los ejes de los muros.  
  
D– Nivelación 
Desde el trazado de la obra se tomó en cuenta a que altura quedaria el piso interior de la                            
construcción con relación al nivel del terreno, fué necesario que quedará mas alto que el nivel del 
terreno para evitar que se meta el agua de lluvia o que se tengan humedades en los muros,  las        
alturas de niveles de piso fueron definidos según los planos de la obra 
Por ello, fué necesario fijar desde el principio de la obra este nivel. Esto se hizo marcando una raya 
en referencia sobre el muro de una de las nivelas clavadas en el terreno. Esta raya se marcó un 
metro más arriba del nivel del piso interior que se especificó en los planos,  
desde esta marca se pasaron todos los niveles a la nueva construcción mediante un “nivel de 
manguera”. Sobre la niveleta o muro de referencia se marcó 25 o 30cm arriba del nivel del terreno, 
luego 1.00m arriba de esa señal una nueva marca sobre la niveleta o muro.  
Esta última marca sirvió en todos las actividades de la construcción para determinar el nivel de piso 
terminado de la garita. 
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2.3. CONCLUSIÓN DEL CAPITULO  
 
Las actividades de la práctica profesional se realizaron en un período de ocho meses  a partir del  
21 de Septiembre de 2017 al 31 de Mayo de 2018, dichas actividades fueron las siguientes:                  
Levantamiento Arquitectónico, Dibujo de planos, Dibujo en 3D,Cálculo de presupuesto,                         
Supervisión de obra, Elaboración de informe, infografía, trazo y nivelación. Dichas actividades 
fueron orientadas por el Gerente de Supervisión y ejecutadas por el Asistente de supervisión, en 
cada actividad se describe especificamente el procedimiento de las asignaciones y las herramientas             
utilizadas que facilitaron la realización del trabajo. 
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3.PRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
En Inversiones San Sebastián S.A, la Gerencia General es la responsable de firmar los contratos 
de los proyectos y la Gerencia de supervisión la que da seguimiento a los mismos, por tal motivo, 
es la encargada de asignar a Supervisión las actividades a desarrollarse en cada etapa y obras de 
construcción. A continuación, se presentan los proyectos asignados durante la práctica profesional. 
(Ver tabla-01) 
 
No. PROYECTOS  PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LA PRÁCTICA 2017-2018 



















MAY  CONSTR. ARQ. 
1  
SUPERVISIÓN 




 MAYO                
GARITA ANEXO A SEGUNDA ETA-
PA VILLAS DE SAN SEBASTIAN   
2 RESIDENCIA RAMOS 
SUPERVISIÓN 
 TRAZO Y NIV. 
REV.PLANOS  MAYO             
3 RESIDENCIA BLANDON SUPERVISIÓN REV.PLANOS  JULIO             
4 RESIDENCIA NAVAS 
SUPERVISIÓN 
TRAZO Y NIV. 
REV.PLANOS  JULIO             
5 RESIDENCIA VALLES SUPERVISIÓN   JULIO             
6 RESIDENCIA ANDRADES 






 AGOSTO             
7 GARITA ENTRADA PRINCIPAL 
SUPERVISIÓN 





 NOV             
8 RESIDENCIA CALDERON 
SUPERVISIÓN 
 TRAZO Y NIV. 
ELABO. 
PLANOS 
 ENERO             
Tabla 01-Período de ejecución de la práctica 
Ilustración 09-Vista aérea de Villas de San Sebastián./Fuente: Pág Web. Villas de San Sebastian. 
 
Todos los proyectos están ubicados en Villas de San Sebastián en Diriamba,Carazo.(Ver ilustración 
09) 
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3.1.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur  
→ Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto: Inversiones San                     
Sebastián S.A. 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Diseño y construcción de 
la  
→ garita de la segunda etapa de Villas de San               
Sebastián. 
3.1.2.Descripción del proyecto 
El proyecto consistió en el diseño y construcción de 
garita de acceso a la segunda etapa de Villas de San 
Sebastián, esto debido al mejoramiento del acceso al 
residecial y a la jerarquia que debe tener el acceso. 
La garita posee tres accesos, un acceso de entrada 
otro de salida y el último dedicado al paso peatonal. 
En su interior tiene servicio sanitario y oficinas para el 
personal de seguridad. Está conformado por un             
sistema constructivo de mamposteria reforzada.  
 
 
3.1.GARITA ANEXO A SEGUNDA ETAPA VILLAS DE SAN SEBASTIÁN  
Ilustración 11-Garita segunda etapa villas s.s./Fuente:Roberto López 
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Ilustración 10-Arquitectura G./Fuente:Roberto López 
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3.1.3.Participación en el proyecto 
Las actividades desarrolladas en el proyecto fueron las siguientes: Elaboración de planos                   
arquitectónicos, supervisión de Obras y realización de la actividad de Trazo y Nivelación. 
Actividades  asignadas específicas: 
 Desarrollo de planos Arquitectónicos 
 Se elaboró el dibujo de los planos Arquitectónicos del proyecto utilizando la herramienta de                  
software AutoCad, tomando en cuenta los planos  existentes a los cuales se le realizaron                   
modificaciones, teniendo como resultado final una nueva propuesta que se ajustó a las necesidades 
expuestas por la Gerencia general, luego se procedió a entregar los planos a la gerencia de                     
proyectos para realizar las gentiones pertinentes con el especialista estructural y posterior 
ejecución. (Ver ilustración 13) 
 Supervisión de obra 
Se supervisó la obra con el conocimiento de todos los aspectos relacionados al proyecto, planos, 
cronograma de ejecución etc. Se realizaron visitas períodicas durante todo el desarrollo de la                     
construcción. (Ver ilustración 12) 
 Trazo y Nivelación 
Se realizó el procedimiento del trazo y nivelación el utilizando las siguientes herramientas: Cinta 
métrica o metro común, escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de 
madera, clavos de dos pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el 
terreno y nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción 
sobre el terreno. El procedimiento se realize en cuantro etapas: tendido de hilos, trazo de                        
perpendiculars, trazo del ancho de la excavación, Nivelación.  
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Ilustración 12-Garita en construcción./Fuente:Roberto López 
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Ilustración 15-Colocación de columnas/Fuente:Roberto López 
Ilustración 13-Llenado de zapata/Fuente:Roberto López Ilustración 14-Zapata/Fuente:Roberto López 
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3.2.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur 
Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto: Key Ramos 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:32 y 33 A 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la                      
Residencia Modelo Santa Ana 
3.2.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la         
Residencia Modelo Santa Ana que cuenta con 
326.87mts² de construcción y contempla los              
ambientes de: Vestíbulo, Terraza, Sala Principal,         
Comedor, Cocina, Dormitorio Principal, Dormitorio N.º 
1, Dormitorio Nº2 , Dormitorio de huésped, Dormitorio 
Servicio, Servicio Sanitario principal, Servicio                 
Sanitario de visita, Servicio Sanitario de huésped, 
Servicio Sanitario de servicio, Sala de estar, 2                 
Walking Closet, Lavado y planchado,     Tendedero. El 
sistema constructivo es de mampostería confinada. 
Ilustración 17-Residencia Ramos/Fuente:Roberto López 
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Ilustración 16-Planta e interior/Fuente:Roberto López 
 
3.2.RESIDENCIA RAMOS 






3.2.3.Participación en el proyecto 
Revisión de planos y Trazo y nivelación. 
Actividades  asignadas específicas 
 Revisión de planos 
En esta actividad el área de Gestión y diseño  se encargó de la realización de los planos y antes del  
de la ejecución del proyecto se procedió a  la revisión la cual se realizó de la siguiente manera: 
• Verificación de la planta de fundaciones con respecto a la planta Arquitectónica.(Ejes y                
dimensiones). 
• Identificación de los tipos de zapatas, columnas y vigas en la planta estructural de                       
fundaciones. 
• Comprobación del cuadro de columnas y vigas con respecto a la planta de fundaciones. 
• Revisión de elevaciones estructurales con respecto a la Arquitectura y los elementos              
estructurales propuestos según la planta de fundaciones.(tipo de columnas, boquetes de              
puertas y ventanas, niveles de pisos, alturas, ejes etc) 
• Revisión de detalles estructurales con todas sus especificaciones. 
• Revisión de planta estructural de techo con respecto a las especificaciones técnicas que                 
contiene la planta arquitectónica de techo. 
• Revisión de detalles estructurales de techo con todas sus especificaciones según la planta 
estructural de techo. 
• Revisión de planos Eléctricos( plano de toma corrientes, apagadores y luminarias) ver si tiene 
las especificaciones precisas para su debida instalación y para tomar en cuenta las esperas 
eléctricas en paredes al momento de la ejecución. 
• Revisión de planos Hidrosanitarios (plano de agua potable, aguas residuales, aguas grises 
etc.) es decir verificar las especificaciones precisas para su debida instalación y para tomar en 
cuenta las esperas al momento de la ejecución.Luego de haberse realizado la  revisión se         
procedió a enviar al área de Gestión y diseño las observaciones para su debida corrección.  
 Trazo y Nivelación 
Se realizó  el trazo y nivelación utilizando las siguientes herramientas: Cinta métrica o metro común, 
escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de dos          
pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de       
manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno. El 
procedimiento se realizó en cuantro etapas: Tendido de hilos, trazo de  perpendiculares, trazo del   
ancho de la excavación, Nivelación. (Ver ilustración 19 y 20 pág.38) 
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Ilustración 18-Trazo y Nivelación/Fuente:Roberto López 
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Ilustración 19-Trazo y Nivelación/Fuente:Roberto López 
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3.3.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:Frank Blandón 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:50 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la Residencia Modelo Santiago. 
3.1.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la Residencia Modelo Santiago que cuenta con 
143.04 mts² de construcción y contempla los ambientes de: Porche, Sala Principal, Comedor,                 
Cocina, Dormitorio Principal, Servicio Sanitario. Principal, Dormitorio N.º 1, Dormitorio Nº2 , Servicio 
Sanitario de visita, Dormitorio Servicio, Sala de Estar, Walking Closet, Lavado y Planchado, Servicio 




3.3.RESIDENCIA BLANDÓN  
Ilustración 20-Residecia Blandon./Fuente:Roberto López 
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3.3.3.Participación en el proyecto 
Supervisión de obra. 
Actividades asignadas específicas 
 Supervisión de obra  
Se realizó la supervisión de la construcción de la Residencia conforme al cronograma de ejecución 
y juego de planos, verificando si se cumplian los tiempos de realización de cada una de las                         
actividades y si se respetaba lo estipulado en los planos. Fué necesario realizar un levantamiento 
fotográfico por cada visita para comparar los avances del proyecto.Luego se procedió a informar al                
Gerente de supervisión sobre el estado del proyecto. Para está actividad se utilizaron las                      
herramientas: cinta métrica, tabla de apuntes y cámara fotográfica.(Ver ilustración 21 y véase en 
anexos ejemplo de informe de supervisión) 
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Ilustración 21-Plano de Fundaciones/Fuente:Roberto López 
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3.4.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur 
Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:Armando Navas 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:17 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la               
Residencia Modelo Santiago. 
3.4.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la             
Residencia Modelo Santiago que cuenta con 
212.26mts de construcción y contempla los ambientes 
de: Porche, Sala Principal, Comedor, Cocina,                   
Dormitorio Principal, Servicio Sanitario. Principal,    
Dormitorio N.º 1, Dormitorio Nº2, Servicio Sanitario de 
visita, Dormitorio Servicio, Sala de Estar, Walking      
Closet, Lavado y Planchado, Servicio Sanitario de 
servicio. El sistema constructivo es de mampostería 
confinada. 
Ilustración 23-Residencia Navas./Fuente:Roberto López 
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Ilustración 22-Planta e interior./Fuente:Roberto López 
 
3.4.RESIDENCIA NAVAS 
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3.4.3.Participación en el proyecto 
Revisión de planos, Trazo y nivelación y elaboración de informe de avance de obra. 
Actividades  asignadas específicas 
 Revisión de planos 
En esta actividad el área de Gestión y diseño  se encargó de la realización de los planos y antes del  
de la ejecución del proyecto se procedió a la revisión la cual se realizó de la siguiente manera: 
• Verificación de la planta de fundaciones con respecto a la planta Arquitectónica.(Ejes y                
dimensiones). 
• Identificación de los tipos de zapatas, columnas y vigas en la planta estructural de                       
fundaciones.(Ver ilustración 26 pág.45) 
• Comprobación del cuadro de columnas y vigas con respecto a la planta de fundaciones. 
• Revisión de elevaciones estructurales con respecto a la Arquitectura y los elementos              
estructurales propuestos según la planta de fundaciones.(tipo de columnas,boquetes de              
puertas y ventanas, niveles de pisos, alturas, ejes etc) 
• Revisión de detalles estructurales con todas sus especificaciones. 
• Revisión de planta estructural de techo con respecto a las especificaciones técnicas que                 
contiene la planta arquitectónica de techo. 
• Revisión de detalles estructurales de techo con todas sus especificaciones según la planta 
estructural de techo. 
• Revisión de planos Eléctricos( plano de toma corrientes, apagadores y luminarias) ver si tiene 
las especificaciones precisas para su debida instalación y para tomar en cuenta las esperas 
eléctricas en paredes al momento de la ejecución. 
• Revisión de planos Hidrosanitarios (plano de toma agua potable, aguas residuales, aguas 
grises etc.) es decir verificar las especificaciones precisas para su debida instalación y para 
tomar en cuenta las esperas al momento de la ejecución. 
Luego de haberse realizado la revisión se procedió a enviar al área de Gestión y diseño las                      
observaciones para su debida corrección.  
 Trazo y Nivelación 
Se realizó  el trazo y nivelación utilizando las siguientes herramientas: Cinta métrica o metro común, 
escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de dos          
pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de       
manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno 
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El procedimiento se realizó en cuantro etapas: Tendido de hilos, trazo de  perpendiculares, trazo del   
ancho de la excavación, Nivelación.(Ver ilustración 25) 
 
 Elaboración de informe de avance de obra. 
El informe de avance de obra se realizó de la siguiente manera: 
 Se visitó el sitio periodicamente. 
 Se realizó un levantamiento fotográfico 
 Se entrevistó al residente del proyecto y maestros de obras para aclaración de dudas que 
surgieron al momento de la supervisión. 
 Por cada visita al sitio se llenó la bitacora para incorporar datos según el estado en el que se               
encontraba el proyecto 
 Se elaboró el informe tomando en cuenta la bitacora y el levantamiento fotográfico y luego se                  
procedió a  entregar al gerente de Supervisión. (Ver ilustración 25-28 Pág.43-44 )  
 
Ilustración 24-Supervisión/Fuente:Roberto López 
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NOTAS DE SUPERVISIÓN 
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Ilustración 25-Bitacora Residencia Navas/Fuente:Roberto López 
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NOTAS DE SUPERVISIÓN 
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Ilustración 26-Bitacora Residencia Navas/Fuente:Roberto López 
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3.5.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur 
Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:Róger Valles 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:31 A 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la              
Residencia Modelo Santiago. 
 
3.5.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la              
Residencia Modelo Santiago que cuenta con 156mts 
de construcción y contempla los ambientes de:              
Porche, Sala Principal, Comedor, Cocina, Dormitorio 
Principal, Servicio Sanitario. Principal, Dormitorio N.º 
1, Dormitorio Nº2 , Servicio Sanitario de visita,                  
Dormitorio Servicio, Sala de Estar, Walk in Closet,  
Lavado y Planchado, Servicio Sanitario de servicio. El 
sistema constructivo es de mampostería confinada. 
Ilustración 28-Residencia Valles./Fuente:Roberto López 
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Ilustración 27-Planta Arq./Fuente:Roberto López 
 
3.5.RESIDENCIA VALLES 
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3.5.3.Participación en el proyecto 
Supervisión de obra 
Actividades asignadas específicas 
 Supervisión de obra  
Se realizó la supervisión de la construcción de la Residencia conforme al cronograma de ejecución 
y juego de planos, verificando si se cumplian los tiempos de realización de cada una de las                         
actividades y si se respetaba lo estipulado en los planos. Fué necesario realizar un levantamiento 
fotográfico por cada visita para comparar los avances del proyecto.Luego se procedió a informar al                
Gerente de supervisión sobre el estado del proyecto. Para está actividad se utilizaron las                      
herramientas: cinta métrica, tabla de apuntes y cámara fotográfica.(Ver ilustración 26 y 27 pág.49-
50) y véase en anexos ejemplo de informe de supervisión) 
Ilustración 29-Supervisión de obra gris Residencia Valles./Fuente:Roberto López 
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3.6.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur 
Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:  William Andrades 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:46 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la             
Residencia Modelo Santiago. 
3.6.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la               
Residencia Modelo Santiago que cuenta con 
110.35mts de construcción y contempla los ambientes 
de: Sala Principal, Comedor, Cocina, Dormitorio                  
Principal, Servicio Sanitario principal, Dormitorio N.º 1, 
Servicio Sanitario de visita, Dormitorio Servicio, Sala 
de Estar, Walk in Closet, Lavado y Planchado,               
Servicio Sanitario de servicio. El sistema constructivo 
es de mampostería confinada. 
Ilustración 31-Residencia Andrades./Fuente:Roberto López. 
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Ilustración 30-Planta Arq./Fuente:Roberto López 
 
3.6.RESIDENCIA ANDRADES 
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3.4.3.Participación en el proyecto 
Elaboración del diseño del techo, revisión de planos, revisión de Take-off, Trazo y Nivelación y 
elaboración de informe de avance de obra. 
Actividades  asignadas específicas 
 Elaboración del diseño del techo 
Se realizó el diseño del techo tomando en cuenta la altura de paredes, luego se procedió a dibujar 
la planta de techos indicando el porcentaje de pendiente, caidas, tipo de cubierta etc. Para el dibujo 
se utilizó la herramienta de software AutoCad. 
 Revisión de planos 
En esta actividad el área de Gestión y diseño  se encargó de la realización de los planos y antes del  
de la ejecución del proyecto se procedió a la revisión la cual se realizó de la siguiente manera: 
• Verificación de la planta de fundaciones con respecto a la planta Arquitectónica.(Ejes y                
dimensiones). 
• Identificación de los tipos de zapatas, columnas y vigas en la planta estructural de                       
fundaciones. 
• Comprobación del cuadro de columnas y vigas con respecto a la planta de fundaciones. (Ver 
ilustración 36 de pág.54) 
• Revisión de elevaciones estructurales con respecto a la Arquitectura y los elementos              
estructurales propuestos según la planta de fundaciones.(tipo de columnas,boquetes de              
puertas y ventanas, niveles de pisos, alturas, ejes etc) 
• Revisión de detalles estructurales con todas sus especificaciones. 
• Revisión de planta estructural de techo con respecto a las especificaciones técnicas que                 
contiene la planta arquitectónica de techo. 
• Revisión de detalles estructurales de techo con todas sus especificaciones según la planta 
estructural de techo. 
• Revisión de planos Eléctricos( plano de toma corrientes, apagadores y luminarias) ver si tiene 
las especificaciones precisas para su debida instalación y para tomar en cuenta las esperas 
eléctricas en paredes al momento de la ejecución. 
• Revisión de planos Hidrosanitarios (plano de toma agua potable, aguas residuales, aguas 
grises etc.) es decir verificar las especificaciones precisas para su debida instalación y para 
tomar en cuenta las esperas al momento de la ejecución. 
Luego de haberse realizado la revisión se procedió a enviar al área de Gestión y diseño las                      
observaciones para su debida corrección.  
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 Revisión del Take-Off 
Está actividad se realizó con el juego de planos Arquitectónicos, Estructurales, Hidrosanitarios y 
eléctricos finales. para verificar con el take-off la cantidad de materiales a necesitar. Posteriormente 
se hicieron los ajustes necesarios para la realizar el presupuesto de obra. (Véase en anexos            
ejemplo de presupuesto) 
 Trazo y Nivelación 
Se realizó  el trazo y nivelación utilizando las siguientes herramientas: Cinta métrica o metro común, 
escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de madera, clavos de dos          
pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el terreno y nivel de       
manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción sobre el terreno. El 
procedimiento se realizó en cuantro etapas: Tendido de hilos, trazo de  perpendiculars, trazo del   
ancho de la excavación, Nivelación. (Ver ilustración 34) 
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Ilustración 32-Trazo y nivelación de Residencia Andrades./Fuente:Roberto López 
 
 Elaboración de informe de avance de obra. 
El informe de avance de obra se realizó de la siguiente manera: 
 Se visitó el sitio periodicamente. 
 Se realizó un levantamiento fotográfico 
 Se entrevistó al residente del proyecto y maestros de obras para aclaración de dudas que 
surgieron al momento de la supervisión. 
 Por cada visita al sitio se llenó la bitacora para incorporar datos según el estado en el que se               
encontraba el proyecto 
 Se elaboró el informe tomando en cuenta la bitacora y el levantamiento fotográfico y luego se                  
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3.7.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur 
Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:Inversiones San                 
Sebastián S.A. 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Diseño y construcción de 
la garita de la segunda etapa de Villas de San 
Sebastián. 
 
3.7.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en el diseño y construcción de 
garita para la jerarquía de acceso de la entrada              
principal al residencial. La garita posee un acceso de 
entrada y salida. En su interior tiene servicio sanitario 
y oficinas para el personal de seguridad, el sistema 
constructivo es de mamposteria reforzada.  
Ilustración 34-Acceso principal Villas de San Sebastián./Fuente:Roberto López. 
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Ilustración 33-Planta y Elev.Arq./Fuente:Roberto López 
 
3.7.GARITA ACCESO PRINCIPAL VILLAS DE SAN SEBASTIÁN  
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3.7.3.Participación en el proyecto 
Levantamiento arquitectónico, Revisión de planos, Elaboración de 3D, Trazo y Nivelación. 
Actividades  asignadas específicas 
 Levantamiento arquitectónico 
Se realizó el levantamiento de la antigua garita para conocer el espacio disponible para facilitar la 
propuesta de diseño. Para dicho levantamiento se utilizó: Cinta métrica, tabla de apuntes, lápiz  
marcador y cámara. Luego se entregó el levantamiento al área de diseño para la elaboración de la 
propuesta.(Ver Ilustración 24 en pág.55) 
 Elaboración del Modelo 3D 
Se utilizaron los planos de la propuesta elaborada por el área de diseño y se procedió a la                 
elaboración del 3D con la herramienta de software Sketchup, luego se le presentó a la gerencia            
general para su debida aprobación. 
 Revisión de planos 
En esta actividad el área de Gestión y diseño  se encargó de la realización de los planos y antes del  
de la ejecución del proyecto se procedió a la revisión la cual se realizó de la siguiente manera: 
• Verificación de la planta de fundaciones con respecto a la planta Arquitectónica.(Ejes y                
dimensiones). 
• Identificación de los tipos de zapatas, columnas y vigas en la planta estructural de                       
fundaciones. 
• Comprobación del cuadro de columnas y vigas con respecto a la planta de fundaciones. 
• Revisión de elevaciones estructurales con respecto a la Arquitectura y los elementos              
estructurales propuestos según la planta de fundaciones.(tipo de columnas, boquetes de              
puertas y ventanas, niveles de pisos, alturas, ejes etc) (Ver imagen 38 pág.56) 
• Revisión de detalles estructurales con todas sus especificaciones. 
• Revisión de planta estructural de techo con respecto a las especificaciones técnicas que                 
contiene la planta arquitectónica de techo. 
• Revisión de detalles estructurales de techo con todas sus especificaciones según la planta 
estructural de techo. 
• Revisión de planos Eléctricos( plano de toma corrientes, apagadores y luminarias) ver si tiene 
las especificaciones precisas para su debida instalación y para tomar en cuenta las esperas 
eléctricas en paredes al momento de la ejecución. 
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• Revisión de planos Hidrosanitarios (plano de toma agua potable, aguas residuales, aguas 
grises etc.) es decir verificar las especificaciones precisas para su debida instalación y para 
tomar en cuenta las esperas al momento de la ejecución. 
Luego de haberse realizado la revisión se procedió a enviar al área de Gestión y diseño las                      
observaciones para su debida corrección.  
 Trazo y nivelación 
Se realizó el procedimiento del trazo y nivelación el utilizando las siguientes herramientas: Cinta 
métrica o metro común, escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de 
madera, clavos de dos pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el 
terreno y nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción 
sobre el terreno. El procedimiento se realize en cuantro etapas: tendido de hilos, trazo de                        
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Ilustración 35-Antigua Garita entrada principal de Villas de San Sebastián./Fuente:Roberto López 
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3.8.1.Datos generales del proyecto 
→ Ubicación del proyecto: km 38.5 carretera sur Diriamba, Carazo. 
→ Propietario del proyecto:Inversiones San Sebastián S.A. 
→ Tipologia arquitectónica: Vivienda 
→ No. de Lote:55 
→ Estado del proyecto: Finalizado  
→ Alcance del proyecto: Construcción de la Residencia Modelo Santiago. 
 
3.8.2.Descripción del proyecto 
Este proyecto consistió en la construcción de la Residencia Modelo Santiago que cuenta con 
183.96 mts de construcción y contempla los ambientes de: Sala Principal, Comedor, Cocina,                    
Dormitorio Principal, Servicio Sanitario principal, Dormitorio N.º 1, Servicio Sanitario de visita,              
Dormitorio Servicio, Sala de Estar, Walk in Closet, Lavado y Planchado, Servicio Sanitario de                  
servicio. El sistema constructivo es de mampostería confinada. 
 
 
3.8.RESIDENCIA CALDERÓN  
Ilustración 36-Residencia Calderón./Fuente:Roberto López 
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3.8.3.Participación en el proyecto 
Desarrollo de planos arquitectónicos, supervisión del trazo y nivelación, Elaboración de informe de 
avance de obra. 
Actividades  asignadas específicas 
 Desarrollo de planos Arquitectónicos 
 Se elaboró el dibujo de los planos Arquitectónicos del proyecto utilizando la herramienta de                  
software AutoCad, tomando en cuenta los planos existentes a los cuales se le realizaron                   
modificaciones, teniendo como resultado final una nueva propuesta que se ajustó a las necesidades 
expuestas por el cliente, luego se procedió a entregar los planos a la gerencia de proyectos para 
realizar las gentiones pertinentes con el especialista estructural y posterior ejecución. (Ver                        
Ilustración 44 pág.62)  
 Trazo y Nivelación 
Se realizó el procedimiento del trazo y nivelación el utilizando las siguientes herramientas: Cinta 
métrica o metro común, escuadra, plomo, carretes de hilo de varios metros de largo, estacas de 
madera, clavos de dos pulgadas, martillo o maceta para clavar las estacas, cal para marcar en el 
terreno y nivel de manguera para fijar la altura a la que deberá ir el piso interior de la construcción 
sobre el terreno. El procedimiento se realize en cuantro etapas: tendido de hilos, trazo de                        
perpendiculares, trazo del ancho de la excavación, Nivelación. (Ver Ilustración 37 y 38 pág. 54 -55) 
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Ilustración 37-Trazo y Nivelación./Fuente:Roberto López 
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 Elaboración de informe de avance de obra. 
El informe de avance de obra se realizó de la siguiente manera: 
 Se visitó el sitio periodicamente. 
 Se realizó un levantamiento fotográfico 
 Se entrevistó al residente del proyecto y maestros de obras para aclaración de dudas que 
surgieron al momento de la supervisión. 
 Por cada visita al sitio se llenó la bitacora para incorporar datos según el estado en el que se               
encontraba el proyecto 
 Se elaboró el informe tomando en cuenta la bitacora y el levantamiento fotográfico y luego se                  
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Ilustración 38-Verificación según trazo y nivelación/Fuente:Roberto López 
ELABORADO POR: BR.ROBERTO CARLOS LÓPEZ ROJAS                                                                                 56 
NOTAS DE SUPERVISIÓN 
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Ilustración 39-Bitacora Residencia Calderon/Fuente:Roberto López 
ELABORADO POR: BR.ROBERTO CARLOS LÓPEZ ROJAS                                                                                 57 
NOTAS DE SUPERVISIÓN 
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL  INVERSIONES SAN SEBASTIÁN S.A  
Ilustración 40-Bitacora Residencia Calderon/Fuente:Roberto López 
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3.9.CONCLUSIÓN DEL CAPITULO 
Se concluye que la participación en los proyectos: Garita anexo a II etapa a Villas de San                   
Sebastián, Residencia Ramos, Residencia Blandón, Residencia Navas, Residencia Valles,                 
Residencia Andrades, Garita entrada principal villas de San Sebastián y Residencia Calderon 
asignados por la Gerencia de Supervisión se han desarrollado de forma exitosa. El desarrollo de las 
actividades asignadas en cada proyecto han permitido aprender e informarse sobre obras               
habitacionales, obras de accesos, Trazo, Nivelación y Supervisión de obras. Las cuales fueron muy 
importantes para la formación profesional. Por tal razón se concluye especificamente tres aspectos 
importantes en el desarrollo de la práctica: 
 
 Fortalezas: 
→ Trabajo en equipo. 
→ Identificación de soluciones ante los imprevistos de la ejecución de la obra. 
→ La supervisión exigió al equipo las herramientas adecuadas para la ejecución de cada                
actividad  realizarse. 
 
 Debilidades 
→ Incumplimiento del cronograma de actividades provocando en muchas ocasiones un retraso 
en la ejecución de cada proyecto. 




→ Representación gráfica de proyectos. 
→ Comunicación interpersonal y lenguaje técnico con miembros del equipo de trabajo. 
→ Desarrollo y Modelado Tridimensional. 
→ Realización de trazo y nivelación en construcción. 
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III.CONCLUSIONES  
Se concluye que la práctica profesional en la empresa Inversiones San Sebastián S.A fué una                
una excelente forma de poner en práctica los conocimientos y habilidades desarrolladas en la         
carrera de Arquitectura y como forma de culminación de estudios, fue una excelente opción que 
permitió manejar las responsabilidades laborales y académicas que favoreció a la formación       
profesional.  
Las actividades realizadas en cada proyecto ayudaron a fortalecer y ampliar los conocimientos 
adquiridos en las asignaturas de Comunicación Arquitectónica, Construcción I,II, III, Diseño de                
proyecto de vivienda, Organización de Obras y presupuesto y licitación. Especificamente se               
amplió los concocimientos en: Aprendizaje sobre Supervisión de obra, Trazo y replanteo, Lenguaje 





A estudiantes de Arquitectura o profesionales a fines a este tema:  
Se recomienda realizar práctica profesional en las áreas de Diseño Arquitectónico y                        
Construcción, ya que complementa y fortalece los conocimientos teóricos adquiridos durante la        
formación académica en la Carrera de Arquitectura.  
 
A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de IngenieriaI:  
Establecer convenio con la empresa Inversiones San Sebastián S.A para facilitar a los egresados la                   
realización de la práctica profesional, Icluir en el plan de estudios de la Carrera la enseñanza de 
software actualizados de diseño como: Revit, 3D Max, Lumion , V-ray, etc. Además profundizar a 
los estudiantes en la asignatura de seminario de diploma los tipos de culminación de estudios, para 
optar al titulo de Arquitecto. 
 
A la empresa Inversiones San Sebastián S.A:  
Desarrollar un manual de tareas para cada cargo laboral, mejorando así la organización en la              
asignación de trabajo a sus empleados y estudiantes que realicen práctica profesional. 
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FOTOS, BITACORA, PRESUPUESTO,PLANOS 
INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL  INVERSIONES SAN SEBASTIÁN S.A  




Fundación de garita de Acceso./Fuente:Roberto López 
Garita de Acceso./Fuente:Roberto López 
FOTOS DE GARITA ACCESO A ANEXO SEGUNDA ETAPA 
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Residencia Ramos./Fuente:Roberto López 
Residencia Ramos./Fuente:Roberto López 
FOTOS DE RESIDENCIA RAMOS 
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Residencia Navas./Fuente:Roberto López 
Colocación de piso en Residencia Navas./Fuente:Roberto López 
FOTOS DE RESIDENCIA NAVAS 
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Formaleta de vigas./Fuente:Roberto López 
Acceso de garita en obra gris./Fuente:Roberto López 
FOTOS DE GARITA ACCESO PRINCIPAL A VILLAS DE SAN SEBASTIÁN 
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Trazo y nivelación residencia Calderón./Fuente:Roberto López 
Residencia Calderón en obra gris./Fuente:Roberto López 
FOTOS DE RESIDENCIA CALDERÓN 
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9 REFUERZO Ø 3/8"
COLOCADOS A CADA










































LOS 5 PRIMEROS ESTRIBOS
EN LAS INTERSECIONES DE
VIGAS-COLUMNAS SON  A 5














TABLA DE TRASLAPES Y BAYONETEADO (m.)
TABLA DE LONGITUD DE ANCLAJE (cm.)












































































































LOS VALORES DE LAS LONGITUDES DE ANCLAJE Y TRASLAPE PUEDEN REDUCIRSE  SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICEN LAS
ECUACIONES 12.2.5, 12.3 Y 12.5.3 DEL ACI 318-08.
DETALLE DE ZAPATA AISLADA (PLANTA).
SIN ESCALA
REFUERZO SUPERIOR Ø3/8"
COLOCADOS A CADA 0.11mts.
EN AMBAS DIRECCIONES
REFUERZO INFERIOR Ø3/8"









EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CIMIENTOS, DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
- SUELOS Y FUNDACIÓNES :
- CONCRETO:
EL CONCRETO A UTILIZARSE TENDRÁ UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE F'c=210 Kg/cm² (3000PSI) A LOS 28 DIAS. DE
EDAD Y DEBERÁ SER PROBADA POR MEDIO DE RUPTURA DE  CILINDRO STANDARD.
- FORMALETA :
DEBERÁN AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES PRESENTADAS EN LOS DETALLES DE ESTOS PLANOS Y SU ESPESOR SERA DE 1" O MAS.
REMOCIÓN DE FORMALETA (MIN)
 -COSTADO DE COLUMNAS Y
VIGAS 3 DIAS
-VIGAS AEREAS 21 DIAS
FONDO DE LOSAS Y VIGAS HASTA
DE 5.00 m DE LUZ 14 DIAS
FONDO DE LOSAS Y VIGAS CON
LUZ MAYOR DE 5.00 m
1 DIA MAS POR CADA METRO
EXCEDIDO.
REMOCIÓN DE LAS FORMALETAS:
LOS PLAZOS MINIMOS DE REMOCION DE LAS FORMALETAS Y ELEMENTOS DE SOSTEN SE REGIRÁN POR LOS SIGUIENTES TIEMPOS:
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PLAZOS MINIMOS INDICADOS, EN LOS FONDOS  DE LOSAS Y VIGAS SE DEBERÁ DEJAR PUNTALES
INTERMEDIOS TODO EL TIEMPO QUE LAS TAREAS DE OBRA LO PERMITAN.
- SISTEMA DE PAREDES
- ACERO DE REFUERZO :
LAS BARRAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CUMPLIRÁN LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ACI, SECCIÓN 3.5 (318S-08).  EL ACERO SERÁ CALIDAD ASTM GRADO 60 CON UN
LÍMITE DE FLUENCIA DE fy=4200 Kg/cm² (60Ksi) DE CONFORMACIÓN SUPERFICIAL CORRUGADA. DEBERÁ CUIDARSE QUE LAS
BARRAS A EMPLEAR PRESENTEN SU SUPERFICIE LIBRE DE CORROSIÓN, GRIETAS, SOPLADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.
SE USARA MAMPOSTERIA CONFINADA DE BLOQUE DE 6"x8"x16" Y 8"x8"x16" Y MUROS DE CONCRETO REFORZADO.
LONGITUD DE ANCLAJE Y TRASLAPES
LOS TRASLAPES Y EMPALMES DE VARILLAS INDIVIDUALES DE REFUERZO DEBERAN CUMPLIR CON LAS LONGITUDES DE LA TABLA DE
TRASLAPES.  LOS EMPALMES DE VARILLAS INDIVIDUALES DEBERÁN HACERSE DE MANERA ESCALONADA CUANDO MENOS 60 CM
SEGÚN EL ACI (318S-08)  ARTO. 12.15.5.1
GANCHOS:
EL TERMINO "GANCHO STANDAR" DEBE TENER ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS:
a.UN DOBLEZ DE 180 GRADOS O UN DOBLEZ DE 90 GRADOS MAS UNA EXTENSIÓN QUE SE DEFINE EN LA TABLA DE LONGITUD DE
ANCLAJES.
b.SOLO PARA ESTRIBOS O ANCLAJE DE AMARRE, YA SEA UN DOBLEZ DE 90 GRADOS O UNO DE 135 GRADOS MAS UNA EXTENSIÓN
DE POR LO MENOS 6 DIAMETROS DE LA VARILLA PERO NO MENOS DE 7.5 cm EN EL EXTREMO LIBRE DE LA VARILLA. TODOS
LOS DOBLECES SE HARAN EN FRIO.
DETALLE DE C -5
SIN ESCALA
REFUERZO 5 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12cm.











REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12.5 cm.







DET. DE V-I / V-C
SIN ESCALA
REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12.5 cm.









REFUERZO 6 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.











REFUERZO 6 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.








REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.







DETALLE DE C -4
SIN ESCALA
REFUERZO 8 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12cm.
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(GRIS) SE UNE EN LA Z-1
(AZUL) SE UNE EN LA VA-1
(ROJO) SE UNE EN LA V-I
CALDERON
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CALDERON PROPIETARIO :DR.CALIXTO CALDERON
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PLANTA ARQUITECTONICA - TECHO
SIN ESCALA





































































2 PL DE 4" x 6"x 316"
PL DE 214" x 4"x 316"






















6" x 10" x 316"
3"
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17 Ø 18 mm
LLAVE DE
PASO Ø 18 mm
BOMBA DEAGUA





















PASO Ø 13 mm
LLAVE DE




A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
















































































































































































































































CODO DE 90° PVC
CRUZ DE PVC
DERIVACION VERTICAL SOBRE
TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC 
LLAVE DE CHORRO DE Ø1/50mm 
VALVULA DE PASE BRONCE 
REDUCTOR DE PVC
VALVULA DE CHECK BRONCE 
MEDIDOR DE AGUA POTABLE
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1. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SERA
DE PLASTICO PVC SDR-13.5 PARA LAS
TUBERIAS DE 13mmØ, SDR 17 PARA
17mMØ Y DE 25mmØ; LOS ACCESORIOS
SERÁN PARA PRESION.
2. LA PROFUNDIDAD DE TUBERIAS
EXTERIORES DE AGUA POTABLE SERÁ DE
1.20M SOBRE LA CORONA DEL TUBO;BAJO
AREA DE RODAMIENTO INTERNA,
PROFUNDIDAD MENOR DE 1.40M.LA
TUBERIA PROTEGIDA CON CUBIERTA DE
CONCRETO.
3. TODOS LOS SISTEMAS SERAN
PROBADOS PARA VERIFICAR SU
HERMETICIDAD.
4. NO SE PROCEDERA A RELLENO DE
ZANJAS, SINO HASTA QUE LOS SISTEMAS
HAYAN SIDO PROBADOS Y ACEPTADOS
POR EL SUPERVISOR O  REPRESENTANTE
DE OBRA.
5. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE
ENJUAGARA Y LUEGO SE SOMETERA A
DESINFECCION CON SOLUCION DE
MATERIAL CLORINANTE A UNA
CONCENTRACION MINIMA DE 50ppm.
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A.N. PVC SDR 41
Ø 100 mm / P= 1%
VENTILACION








DESDE EL NIVEL DEL
TUBO DE DESCARGA.
A.N. PVC SDR 41








A.N. PVC SDR 41
Ø 50 mm / P= 1%
SUBE PVC 38mm.
VENTILACION
A.N. PVC SDR 41

























A.N. PVC SDR 41







































































































































EXTREMO DE LA TUBERIA
DERIVACION VERTICAL EN
SOBRE LA TUBERIA
CODO SANITARIO DE 45° PVC
YEE SANITARIA DE 45° PVC
TUBERIA DE AGUAS NEGRAS PVC
CAJA DE REGISTRO SANITARIOR
Ø38mm  O 75mm
TUBO DE P.V.C. 
ASFALTICO
SELLO 
TEE  Ø 38mm
TECHO
CUBIERTA DE 






1 -  EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y
??????????????????????????????????
ACCESORIOS TIPO DWV.
2 -  LOS DRENAJES DE PISO EN SERVICIOS
SANITARIOS Y DUCHAS LLEVARAN COLADERA






PROBADO LLENANDO DE AGUA EL SISTEMA,
DE MANERA QUE SE OBTENGA UNA CARGA DE
3.0m.
4 -  EN LA TUBERIAS DE DRENAJE, NO SE
????????????????????????????????????????
SANITARIAS EN POSICION HORIZONTAL,
USESE SOLAMENTE ACCESORIOS DE FARICA
TIPO DWV PARA EL SISTEMA DE DREANAJE.
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
O COMBINACIONES DE ESTAS.
5 -  A MENOS QUE EN DETALLES SE INDIQUE
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
SIQUIENTES : 50mm. A 75mm. - 2%, 100mm. 1
150mm. - 1%, 200mm. A MAS - 0.5%.
6 -  NO SE PROCEDERA A RELLENO DE
ZANJAS, SINO HASTA QUE LOS SISTEMAS
HAYAN SIDO PROBADOS Y ACEPTADOS POR
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DET. DRENAJE DE PISO
PISO (D.P) DE CABECERA
SIN ESCALA
CALDERON
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   ANEXO A LA SEGUNDA ETAPA
DISEÑO:














































































































































9 REFUERZO Ø 3/8"
COLOCADOS A CADA

















































LOS 5 PRIMEROS ESTRIBOS
EN LAS INTERSECIONES DE
VIGAS-COLUMNAS SON  A 5














TABLA DE TRASLAPES Y BAYONETEADO (m.)
TABLA DE LONGITUD DE ANCLAJE (cm.)












































































































LOS VALORES DE LAS LONGITUDES DE ANCLAJE Y TRASLAPE PUEDEN REDUCIRSE  SIEMPRE Y CUANDO SE UTILICEN LAS
ECUACIONES 12.2.5, 12.3 Y 12.5.3 DEL ACI 318-08.
DETALLE DE ZAPATA AISLADA (PLANTA).
SINESCALA
REFUERZO SUPERIOR Ø3/8"
COLOCADOS A CADA 0.11mts.
EN AMBAS DIRECCIONES
REFUERZO INFERIOR Ø3/8"













EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CIMIENTOS, DEBERÁ ESTAR LIBRE DE MATERIALES SUELTOS PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
- SUELOS Y FUNDACIÓNES :
- CONCRETO:
EL CONCRETO A UTILIZARSE TENDRÁ UNA RESISTENCIA MÍNIMA A LA COMPRESIÓN DE F'c=210 Kg/cm² (3000PSI) A LOS 28 DIAS. DE
EDAD Y DEBERÁ SER PROBADA POR MEDIO DE RUPTURA DE  CILINDRO STANDARD.
- FORMALETA :
DEBERÁN AJUSTARSE A LAS DIMENSIONES PRESENTADAS EN LOS DETALLES DE ESTOS PLANOS Y SU ESPESOR SERA DE 1" O MAS.
REMOCIÓN DE FORMALETA (MIN)
 -COSTADO DE COLUMNAS Y
VIGAS3 DIAS
-VIGAS AEREAS21 DIAS
FONDO DE LOSAS Y VIGAS HASTA
DE 5.00 m DE LUZ14 DIAS
FONDO DE LOSAS Y VIGAS CON
LUZ MAYOR DE 5.00 m
1 DIA MAS POR CADA METRO
EXCEDIDO.
REMOCIÓN DE LAS FORMALETAS:
LOS PLAZOS MINIMOS DE REMOCION DE LAS FORMALETAS Y ELEMENTOS DE SOSTEN SE REGIRÁN POR LOS SIGUIENTES TIEMPOS:
INDEPENDIENTEMENTE DE LOS PLAZOS MINIMOS INDICADOS, EN LOS FONDOS  DE LOSAS Y VIGAS SE DEBERÁ DEJAR PUNTALES
INTERMEDIOS TODO EL TIEMPO QUE LAS TAREAS DE OBRA LO PERMITAN.
- SISTEMA DE PAREDES
- ACERO DE REFUERZO :
LAS BARRAS DE ACERO UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO CUMPLIRÁN LOS
REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL CÓDIGO ACI, SECCIÓN 3.5 (318S-08).  EL ACERO SERÁ CALIDAD ASTM GRADO 60 CON UN
LÍMITE DE FLUENCIA DE fy=4200 Kg/cm² (60Ksi) DE CONFORMACIÓN SUPERFICIAL CORRUGADA. DEBERÁ CUIDARSE QUE LAS
BARRAS A EMPLEAR PRESENTEN SU SUPERFICIE LIBRE DE CORROSIÓN, GRIETAS, SOPLADURAS O CUALQUIER OTRO DEFECTO QUE
PUEDA AFECTAR DESFAVORABLEMENTE SUS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS.
SE USARA MAMPOSTERIA CONFINADA DE BLOQUE DE 6"x8"x16" Y 8"x8"x16" Y MUROS DE CONCRETO REFORZADO.
LONGITUD DE ANCLAJE Y TRASLAPES
LOS TRASLAPES Y EMPALMES DE VARILLAS INDIVIDUALES DE REFUERZO DEBERAN CUMPLIR CON LAS LONGITUDES DE LA TABLA DE
TRASLAPES.  LOS EMPALMES DE VARILLAS INDIVIDUALES DEBERÁN HACERSE DE MANERA ESCALONADA CUANDO MENOS 60 CM
SEGÚN EL ACI (318S-08)  ARTO. 12.15.5.1
GANCHOS:
EL TERMINO "GANCHO STANDAR" DEBE TENER ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES SIGNIFICADOS:
a.UN DOBLEZ DE 180 GRADOS O UN DOBLEZ DE 90 GRADOS MAS UNA EXTENSIÓN QUE SE DEFINE EN LA TABLA DE LONGITUD DE
ANCLAJES.
b.SOLO PARA ESTRIBOS O ANCLAJE DE AMARRE, YA SEA UN DOBLEZ DE 90 GRADOS O UNO DE 135 GRADOS MAS UNA EXTENSIÓN
DE POR LO MENOS 6 DIAMETROS DE LA VARILLA PERO NO MENOS DE 7.5 cm EN EL EXTREMO LIBRE DE LA VARILLA. TODOS
LOS DOBLECES SE HARAN EN FRIO.
DETALLE DE C -5
SINESCALA
REFUERZO 5 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12cm.











REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12.5 cm.











DET. DE V-I / V-C
SINESCALA
REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12.5 cm.













REFUERZO 6 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.

















REFUERZO 6 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.












REFUERZO 4 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 10cm.











DETALLE DE C -4
SINESCALA
REFUERZO 8 Ø 3/8"
ESTRIBOS # 2 LOS
PRIMEROS 5 @ 5cm.
RESTO @ 12cm.
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(GRIS) SE UNE EN LA Z-1
(AZUL) SE UNE EN LA VA-1
(ROJO) SE UNE EN LA V-I
CALDERON
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CALDERON PROPIETARIO :DR.CALIXTO CALDERON
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PLANTA ARQUITECTONICA - TECHO
SIN ESCALA





































































2 PL DE 4" x 6"x 316"
PL DE 214" x 4"x 316"






















6" x 10" x 316"
3"
3"
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17 Ø 18 mm
LLAVE DE
PASO Ø 18 mm
BOMBA DEAGUA





















PASO Ø 13 mm
LLAVE DE




A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
A.P. PVC SDR 17 Ø 18 mm
















































































































































































































































CODO DE 90° PVC
CRUZ DE PVC
DERIVACION VERTICAL SOBRE
TUBERIA DE AGUA POTABLE PVC 
LLAVE DE CHORRO DE Ø1/50mm 
VALVULA DE PASE BRONCE 
REDUCTOR DE PVC
VALVULA DE CHECK BRONCE 
MEDIDOR DE AGUA POTABLE
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1. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SERA
DE PLASTICO PVC SDR-13.5 PARA LAS
TUBERIAS DE 13mmØ, SDR 17 PARA
17mMØ Y DE 25mmØ; LOS ACCESORIOS
SERÁN PARA PRESION.
2. LA PROFUNDIDAD DE TUBERIAS
EXTERIORES DE AGUA POTABLE SERÁ DE
1.20M SOBRE LA CORONA DEL TUBO;BAJO
AREA DE RODAMIENTO INTERNA,
PROFUNDIDAD MENOR DE 1.40M.LA
TUBERIA PROTEGIDA CON CUBIERTA DE
CONCRETO.
3. TODOS LOS SISTEMAS SERAN
PROBADOS PARA VERIFICAR SU
HERMETICIDAD.
4. NO SE PROCEDERA A RELLENO DE
ZANJAS, SINO HASTA QUE LOS SISTEMAS
HAYAN SIDO PROBADOS Y ACEPTADOS
POR EL SUPERVISOR O  REPRESENTANTE
DE OBRA.
5. EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SE
ENJUAGARA Y LUEGO SE SOMETERA A
DESINFECCION CON SOLUCION DE
MATERIAL CLORINANTE A UNA
CONCENTRACION MINIMA DE 50ppm.
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A.N. PVC SDR 41
Ø 100 mm / P= 1%
VENTILACION








DESDE EL NIVEL DEL
TUBO DE DESCARGA.
A.N. PVC SDR 41








A.N. PVC SDR 41
Ø 50 mm / P= 1%
SUBE PVC 38mm.
VENTILACION
A.N. PVC SDR 41

























A.N. PVC SDR 41







































































































































EXTREMO DE LA TUBERIA
DERIVACION VERTICAL EN
SOBRE LA TUBERIA
CODO SANITARIO DE 45° PVC
YEE SANITARIA DE 45° PVC
TUBERIA DE AGUAS NEGRAS PVC
CAJA DE REGISTRO SANITARIOR
Ø38mm  O 75mm
TUBO DE P.V.C. 
ASFALTICO
SELLO 
TEE  Ø 38mm
TECHO
CUBIERTA DE 






1 -  EL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS Y
??????????????????????????????????
ACCESORIOS TIPO DWV.
2 -  LOS DRENAJES DE PISO EN SERVICIOS
SANITARIOS Y DUCHAS LLEVARAN COLADERA






PROBADO LLENANDO DE AGUA EL SISTEMA,
DE MANERA QUE SE OBTENGA UNA CARGA DE
3.0m.
4 -  EN LA TUBERIAS DE DRENAJE, NO SE
????????????????????????????????????????
SANITARIAS EN POSICION HORIZONTAL,
USESE SOLAMENTE ACCESORIOS DE FARICA
TIPO DWV PARA EL SISTEMA DE DREANAJE.
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????
O COMBINACIONES DE ESTAS.
5 -  A MENOS QUE EN DETALLES SE INDIQUE
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
SIQUIENTES : 50mm. A 75mm. - 2%, 100mm. 1
150mm. - 1%, 200mm. A MAS - 0.5%.
6 -  NO SE PROCEDERA A RELLENO DE
ZANJAS, SINO HASTA QUE LOS SISTEMAS
HAYAN SIDO PROBADOS Y ACEPTADOS POR
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DET. DRENAJE DE PISO
PISO (D.P) DE CABECERA
SIN ESCALA
CALDERON
